（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　7月３１日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	尾花沢国道南地区維持補修工事
工事場所	山形県東根市神町～最上郡舟形町舟形　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	（道路維持） 巡視・巡回工１式、道路清掃工1式、応急処理工（道路維持）１式、仮設工（道路維持）１式 （道路修繕） 舗装工１式、防護柵工1式、道路附属物復旧工1式、構造物撤去工1式、応急処理工（道路修繕）１式 応急処理工（災害対応）1式、仮設工（道路修繕）１式、仮設工（災害対応）1式 （雪寒） 除雪工1式、運搬除雪工1式、凍結防止工1式、歩道除雪工1式、安全処理工1式、待機費1式、除雪機械修理工1式 応急処理工（雪寒）1式、仮設工（雪寒）1式
工期　(自)	令和　6年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	６２４，８２２，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，２６９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６３０，０９１，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）