（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　7月３１日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０
工事の名称	寒河江国道西地区維持補修工事
工事場所	山形県西村山郡西川町大字睦合　～　大字志津　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、寒河江国道維持出張所管内の一般国道１１２号の上記地内において、維持修繕工事を行い、一般交通の安全と道路の保全を図るものである。
工期　(自)	令和　6年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	７１４，３８４，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，５２２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７１９，９０６，０００円（税込み）
変更理由	賃金及び物価の変動による請負代金額の変更