（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　7月３１日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	米沢国道西地区維持補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字玉川　～　飯豊町大字松原　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	巡視・巡回工１式、冬季対策施設工１式、応急処理工（道路維持）１式、仮設工（道路維持）１式 舗装工１式、標識工１式、応急処理工（道路修繕）１式、仮設工（道路修繕）１式 除雪工　１式、仮設工（雪寒）　１式、待機費　１式、除雪機械修理工　１式、応急処理工（雪寒）　１式 運搬費　１式、技術管理費　１式
工期　(自)	令和　6年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	６８４，４２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，３００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６８７，７２０，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更 （インフレスライドによる変更）