（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　7月３１日
契約業者名	山形建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市清住町１－２－１８
工事の名称	山形国道北地区維持補修工事
工事場所	山形県天童市清池～乱川　地内　宮城県仙台市青葉区作並～山形県天童市久野本　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路維持　１式（巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、冬期対策施設工、応急処理工、仮設工） 道路修繕　１式（舗装工、縁石工、区画線工、道路附属物復旧工、橋梁補修工、構造物撤去工、応急処理工、仮設工） 雪寒　　１式（除雪工、応急処理工、仮設工）
工期　（自）	令和　7年　4月　1日
工期　（至）	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	２３３，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２８６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３３，４８６，０００円（税込み）
変更理由	令和７年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いに基づ請負代金額の変更