（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　8月　1日
契約業者名	（株）トウショー
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地字月山堂８７０
工事の名称	尾花沢国道管内区画線工事
工事場所	一般国道１３号、一般国道４７号、東北中央自動車道　尾花沢国道維持出張所管内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	舗装工 ・薄層カラー舗装　Ａ＝１８ｍ２ 区画線工 ・溶融式区画線　　Ｌ＝２０ｍ ・ペイント式区画線　Ｌ＝５５，０１９ｍ 仮設工 ・交通管理工　一式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年　8月　1日
変更前の契約金額	２３，８３７，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，９８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２５，８１７，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査および事故危険箇所等での区画線設置等を行うため数量増 ・交通管理者との協議により交通誘導警備員の数量減