（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　8月　1日
契約業者名	新和産業（株）
契約業者の住所	山形県山形市近田３７
工事の名称	山形国道管内区画線工事
工事場所	一般国道13号、一般国道48号、一般国道112号　山形国道維持出張所管内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	区画線工 ・溶融式区画線　　Ｌ＝　３，７１６ｍ ・ペイント式区画線　Ｌ＝５２，１４７ｍ 仮設工 ・交通管理工　一式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年　8月　1日
変更前の契約金額	２５，４２１，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，５５５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０，９７６，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査および事故危険箇所での区画線設置等を行うため数量の増 ・交通管理者との協議により交通誘導員の数量増