（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　8月　6日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０
工事の名称	寒河江東地区橋梁補修工事
工事場所	山形県寒河江市大字清助新田　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・工場製作工　0式 ・橋面防水工（歩道部）587m2 ・舗装打換え工（車道部）1210m2 ・舗装打換え工（歩道部）587m2 ・区画線工　331m ・床版補修工　39m2 ・排水施設工　6箇所 ・橋梁補修工　１式 ・仮設工　１式
工期（自）	令和　6年　9月２７日
工期（至）	令和　7年　9月１６日
変更前の契約金額	１１７，１５０，０００円（税込み）
変更金額	－１０，１２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０７，０３０，０００円（税込み）
変更理由	・床板排水パイプを鋼製から樹脂製に変更したため工場製作工を減工とした。 ・現地精査の結果、舗装打替え工、床版補修工、区画線工などの数量を変更した。 ・現地精査の結果、足場工の数量及び設置期間に変更が生じた。