（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　8月　7日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	米沢管内トンネル補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字朝篠～大字沼沢　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	裏込注入工　１式 漏水対策工　１式
工期　(自)	令和　6年１１月　1日
工期　(至)	令和　7年　9月１６日
変更前の契約金額	９６，８００，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，２９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０１，０９０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、裏込注入工の注入量を変更した。 ・現地精査の結果、漏水対策工の範囲を変更した。