（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　8月１８日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	最上川上流田村川下流地区築堤外工事
工事場所	山形県村山市大字大久保　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　　Ｖ＝29,700m3 土質改良工　Ｖ＝33,000m3 植生工　　Ａ＝8,900m2 舗装工　　Ａ＝1,800m2
工期（自）	令和　7年　4月　2日
工期（至）	令和　8年　1月３０日
変更前の契約金額	２４７，７３１，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２４７，７３１，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止に伴う工期延長の変更契約