（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　８月２９日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	尾花沢管内橋梁補修工事
工事場所	山形県東根市大字蟹沢　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・舗装工　１式 ・橋梁床版工（床版補修工 19m2、止水工 68m） ・橋梁補修工（支承補修工 9基）
工期（自）	令和　６年１０月１５日
工期（至）	令和　７年　８月２９日
変更前の契約金額	１００，８７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，９００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１０，７７０，０００円（税込み）
変更理由	・舗装工について、現地精査の結果、数量に変更が生じた。 ・橋梁床版工について、現地精査の結果、数量に変更が生じた。 ・支承補修工について、昨年度の橋梁点検でC1からC2判定に損傷が進行したため増工した。