（第7回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　8月２９日
契約業者名	堀川土建（株）
契約業者の住所	山形県上山市矢来４－１５－７
工事の名称	上山地区改良舗装工事
工事場所	山形県上山市関根～宮脇　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【道路改良】 ・カルバート工　１式 ・仮設工　　１式 【舗装】 ・舗装工　　２５２m2 ・道路付属物工　１式
工期（自）	令和　6年　4月１０日
工期（至）	令和　7年１０月１７日
変更前の契約金額	２０２，５２１，０００円（税込み）
変更金額	＋　１９，８００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２２，３２１，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、移設管路が干渉することが判明したため管路の移設位置及び管路材質の変更が必要となった。 ・交通管理者と協議した結果、交通誘導警備員の人数が増になった