（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月　1日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	米沢西地区橋梁補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字綱木箱口　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	床版補修工　A=484m2 床版補強工　A=644m2 仮設工　１式
工期　(自)	令和　7年　3月　3日
工期　(至)	令和　8年　2月２５日
変更前の契約金額	１８４，２５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，９１６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８８，１６６，０００円（税込み）
変更理由	契約書第26条第6項の規定に基づく賃金及び物価の変動による変更