（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月　1日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	米沢管内トンネル補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字朝篠～大字沼沢　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	裏込注入工　１式 漏水対策工　１式
工期（自）	令和　6年１１月　1日
工期（至）	令和　7年　9月１６日
変更前の契約金額	１０１，０９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，３３１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０２，４２１，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）