（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月２５日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	古口地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・仮水路工　1式 ・準備費　1式
工期　(自)	令和　6年　9月２４日
工期　(至)	令和　7年１２月１８日
変更前の契約金額	１２０，４５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３５，７５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５６，２００，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、雨水対策として排水管が追加で必要となったため、暗渠排水管を追加する。 ・現地調査の結果、立木を伐採する必要があったため、立木伐採運搬処理を追加する。