（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月１９日
契約業者名	飯鉢工業（株）
契約業者の住所	山形県長井市九野本１０５２
工事の名称	山形河川国道事務所庁舎空調設備改修工事
工事場所	山形県山形市成沢西四丁目３－５５
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	空気調和設備改修　一式 庁舎　RC-4　A=3,496m2
工期（自）	令和　7年　2月１４日
工期（至）	令和　7年　9月１９日
変更前の契約金額	２９，２７１，０００円（税込み）
変更金額	＋　３３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９，３０４，０００円（税込み）
変更理由	配管等施工延長精査のため