（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月１９日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	尾花沢国道北地区維持補修工事
工事場所	山形県最上郡最上町大字堺田～大堀　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	路面切削工　1,770m2、アスファルト舗装補強工　1,930m、オーバーレイ工　1,770m2、 区画線工　770m、仮区画線工　770m
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	２０５，３２６，０００円（税込み）
変更金額	＋　２３，１００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２８，４２６，０００円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、走行の安全性に影響するアスファルト舗装の損傷が確認されたため、舗装補修を追加する。