（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月２９日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０
工事の名称	寒河江西地区舗装修繕工事
工事場所	山形県西村山郡西川町大字月山沢　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・路面切削工　8960m2、 ・オーバーレイ工　8960m2
工期（自）	令和　7年　4月　9日
工期（至）	令和　7年１０月３１日
変更前の契約金額	９５，５９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　９９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９６，５８０，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、早期補修が必要な箇所が確認されたため、数量の変更が生じた。