（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月30日
契約業者名	堀川土建（株）
契約業者の住所	山形県上山市矢来4－15－7
工事の名称	山形国道南地区舗装修繕工事
工事場所	山形県山形市和合町～鈴川町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	舗装打換え工　2960m2 切削オーバーレイ工　1050m2 オーバーレイ工　4840m2
工期（自）	令和　7年　4月　7日
工期（至）	令和　7年　9月30日
変更前の契約金額	96，987，000円（税込み）
変更金額	＋　9，570，000円（税込み）
変更後の契約金額	106，557，000円（税込み）
変更理由	舗装工について、現地精査の結果、数量に変更が生じた。