（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月２９日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	寒河江東地区舗装修繕工事
工事場所	山形県西村山郡西川町大字月山沢　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	路面切削工　12,480m2 舗装打換え工　一式 オーバーレイ工　12,480m2
工期（自）	令和　7年　4月　9日
工期（至）	令和　7年　9月３０日
変更前の契約金額	９８，９４５，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，１８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０３，１２５，０００円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、早期補修が必要な箇所が確認されたため、数量の変更が生じた。