（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月30日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	上台南地区改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字上台～金山町大字朴山
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・遮水工　A=365m3 ・排水構造物工　1式
工期（自）	令和　6年10月　4日
工期（至）	令和　7年　9月30日
変更前の契約金額	１８５，３５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０，５６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９５，９１０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、施工数量に変更が生じた。 ・現地確認の結果、排水処理の追加が生じた。