# （第2回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年　9月３０日 |
| 契約業者名 | （株）三和 |
| 契約業者の住所 | 山形県山形市青田２－１２－５ |
| 工事の名称 | 山形国道北地区舗装修繕工事 |
| 工事場所 | 山形県山形市山家本町～大野目　地内 |
| 工事種別 | アスファルト舗装工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | 舗装打換え工　2640m2<br>切削オーバーレイ工　645m2<br>オーバーレイ工　5870m2 |
| 工期　(自) | 令和　7年　4月　7日 |
| 工期　(至) | 令和　7年　9月３０日 |
| 変更前の契約金額 | ９６，９８７，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　９，９００，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １０６，８８７，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 舗装工について、現地精査の結果、数量に変更が生じた。 |