（第8回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月１８日
契約業者名	堀川土建（株）
契約業者の住所	山形県上山市矢来４－１５－７
工事の名称	上山地区改良舗装工事
工事場所	山形県上山市関根～宮脇　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【道路改良】 ・パイプライン工　１式 【舗装】 ・道路附属物施設工　８基 ・応急処理工　　１式
工期（自）	令和　6年　4月１０日
工期（至）	令和　7年１０月１７日
変更前の契約金額	２２２，３２１，０００円（税込み）
変更金額	＋　１１，７７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３４，０９１，０００円（税込み）
変更理由	・土地改良区（占用者）と協議した結果、パイプラインの撤去・再設置が必要となったためパイプライン工を増工する。 ・路面下空洞の充填のため応急処理工を追加する。