（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月２５日
契約業者名	丸充建設（株）
契約業者の住所	山形県新庄市大字鳥越１８２１
工事の名称	戸沢地区道路改良工事
工事場所	山形県新庄市大字升形～最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・排水構造物工　1式 ・防護柵工　1式
工期　(自)	令和　6年　9月２４日
工期　(至)	令和　7年　9月２５日
変更前の契約金額	１１４，０７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３４，４３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４８，５００，０００円（税込み）
変更理由	・戸沢大橋河川管理用通路が降雨の際に冠水するため、関係機関協議の結果排水構造物工が増工となった。 ・現地精査の結果、設置延長が変更となった。