（第9回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１０月　3日
契約業者名	堀川土建（株）
契約業者の住所	山形県上山市矢来４－１５－７
工事の名称	上山地区改良舗装工事
工事場所	山形県上山市関根～宮脇　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【道路改良】 ・カルバート工　１式 ・仮設工　１式 【舗装】 ・舗装工　２５２㎡ ・道路付属物工　１式
工期（自）	令和　6年　4月１０日
工期（至）	令和　7年１０月１７日
変更前の契約金額	２３４，０９１，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，８４８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３５，９３９，０００円（税込み）
変更理由	契約書第26条第6項の規定に基づく賃金及び物価の変動による変更