# （第3回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年１０月２０日 |
| 契約業者名 | （株）カキザキ |
| 契約業者の住所 | 山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８ |
| 工事の名称 | 上台北地区道路改良工事 |
| 工事場所 | 山形県最上郡金山町上台～大字金山　地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | 掘削工　　Ｖ＝１８，６００ｍ３<br>盛土工　　Ｖ＝１３，８００ｍ３<br>土質改良工　　Ｖ＝１８，６００ｍ３<br>法枠工　　Ａ＝　　４００ｍ２<br>補強土壁工　　１式 |
| 工期　(自) | 令和　7年　3月２５日 |
| 工期　(至) | 令和　7年１２月１９日 |
| 変更前の契約金額 | ２１５，８８６，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ±　０円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２１５，８８６，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 一部一時中止に伴う工期延長の変更契約 |