（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１０月　1日
契約業者名	沼田建設（株）
契約業者の住所	山形県新庄市大字鳥越１７８０－１
工事の名称	萩野南地区道路改良工事
工事場所	山形県新庄市大字萩野～最上郡金山町大字上台　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・地盤改良工　Ｖ＝１７，０００ｍ３ ・法面工　１式
工期　(自)	令和　7年　3月　5日
工期　(至)	令和　7年１０月１７日
変更前の契約金額	１６８，５２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１６，５００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８５，０２０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、施工箇所が変更となり、地盤改良工の運搬距離が増えたため変更が生じた。 ・施工箇所の変更により、法面工一式を減工する。