（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年10月20日
契約業者名	（株）はながさ建設
契約業者の住所	山形県尾花沢市大字荻袋１４９０－４０
工事の名称	尾花沢北地区橋梁補修工事
工事場所	山形県尾花沢市大字尾花沢～荻袋　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	橋梁付属物工　一式 橋梁補修工　一式
工期（自）	令和　6年　9月20日
工期（至）	令和　7年10月20日
変更前の契約金額	２２６，６００，０００円（税込み）
変更金額	＋　４０，７００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６７，３００，０００円（税込み）
変更理由	・現地確認の結果、高欄の損傷進行が確認されたため、高欄補修範囲を変更する。 ・現地精査の結果、床版、下部工のひび割れ補修、断面修復箇所の損傷進行が確認されたため数量を変更する。