（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１０月２４日
契約業者名	（株）新庄砕石工業所
契約業者の住所	山形県新庄市十日町１５７４－３
工事の名称	萩野北地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字上台　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・路体（築提）盛土工　Ｖ＝２１，８００ｍ３ ・仮設工　１式
工期（自）	令和　７年　３月１７日
工期（至）	令和　７年１２月１９日
変更前の契約金額	１８８，７６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２２，４４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１１，２００，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、施工箇所が変更となったため、運搬距離の条件変更及び増額が生じた。 ・施工箇所へ出入りのため、仮設工を増工する。