（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１０月２４日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	毒沢地区道路災害復旧工事
工事場所	山形県尾花沢市大字毒沢　地内
工事種別	法面処理工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　V=約9,500m3 法面工　A=約1,900m2 鉄筋挿入工　N=約400本
工期　(自)	令和　7年　4月１５日
工期　(至)	令和　8年　3月２３日
変更前の契約金額	２６６，２００，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２６６，２００，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止中の工事の再開に伴う工期変更