（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１０月２４日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	尾花沢管内道路災害復旧工事
工事場所	山形県尾花沢市大字毒沢地内　山形県最上郡最上町大字堺田～大堀地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月１５日
工期（至）	令和　8年　3月２３日
変更前の契約金額	２３８，７００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２３８，７００，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止再開に伴う工期変更