（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１０月３０日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	新庄西地区橋梁補修工事
工事場所	山形県新庄市大字本合海　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【本合海高架橋】 ・床板補修工　75m3
工期（自）	令和　6年　8月３０日
工期（至）	令和　8年　1月３０日
変更前の契約金額	１９９，５４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　８３，８２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２８３，３６０，０００円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、床板補修工の数量に変更が生じた。