（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１０月３０日
契約業者名	（株）髙橋工務店
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町兵庫舘３－５－５１
工事の名称	増岡地区改良工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字増岡～松岡　　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・載荷盛土工　V＝11,500m3 ・サンドマット工　V=3,050m3 ・舗装工　A＝1,203m2 ・上記変更に伴い、工期の延長　（令和7年11月20日とする）
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　7年１１月２０日
変更前の契約金額	７３，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，０７４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８１，７７４，０００円（税込み）
変更理由	・排水系統の見直しにより設計変更が生じたため、載荷盛土工の減工、及びサンドマット工の増工を行う ・関係機関との打合せによる施工範囲の変更により、舗装工を増工する。