（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１０月３１日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	藁防野地区改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字上台　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・地盤改良工　V＝30,000m3
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　7年１０月３１日
変更前の契約金額	２１１，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２４，３１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３５，５１０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、施工範囲及び施工数量の変更が生じた。 ・地盤改良工において土質試験の結果、改良材の変更が生じた。