（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１０月３１日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０
工事の名称	寒河江西地区舗装修繕工事
工事場所	山形県西村山郡西川町大字月山沢　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・切削オーバーレイ工　2100m2、 ・アスファルト舗装補強工　228m ・舗装打ち換え工　358m2
工期（自）	令和　7年　4月　9日
工期（至）	令和　7年１０月３１日
変更前の契約金額	９６，５８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９６，９１０，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、現地の損傷状況にあわせ、舗装補修工法を変更する。