（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１０月２４日
契約業者名	山和建設（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字町原９３－１
工事の名称	岩井沢西地区改良工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字小国　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・工事用道路工本線　敷砂利 A＝2,630m2 ・上記追加に伴い工期の延長（令和7年12月15日とする）
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　7年１２月１５日
変更前の契約金額	１６０，６００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，０３５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１６２，６３５，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、本線の工事用道路が降雨等により高含水で軟弱となることから、敷砂利を増工する。