（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１０月３１日
契約業者名	（株）大場組
契約業者の住所	山形県最上郡最上町大字志茂２７７－６
工事の名称	最上地区橋梁補修工事
工事場所	山形県最上郡最上町本城　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	橋面防水工　A=1000m2 舗装打換え工　A=1000m2 伸縮継手工　A=約24m 根固めブロック工　A=294袋 仮水路工　L=56m
工期（自）	令和　７年　３月２８日
工期（至）	令和　８年　２月　６日
変更前の契約金額	８８，６２７，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	８８，６２７，０００円（税込み）
変更理由	一部中止に伴う工期延長