（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月　４日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	最上川上流千座川揚水機場改築外工事
工事場所	山形県村山市大字大久保　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	樋管工　Ｎ＝１基 仮設工　１式
工期　（自）	令和　7年　4月　7日
工期　（至）	令和　8年　3月２７日
変更前の契約金額	２７０，０６１，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２７０，０６１，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止再開に伴う工期変更