（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月１４日
契約業者名	白岩土木建築（株）
契約業者の住所	山形県最上郡金山町大字金山９２０―６
工事の名称	山崎地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字山崎　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・排水構造物工（側溝工）　１式 ・仮設工（工事用道路，現場発生品運搬）１式 ・上記追加に伴い、工期の延長　（令和7年11月28日とする）
工期（自）	令和　7年　3月１７日
工期（至）	令和　7年１１月２８日
変更前の契約金額	１７９，０２５，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，２６６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８１，２９１，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく賃金及び物価の変動による変更