（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月１９日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	最上川上流大久保第二遊水地上流地区築堤外工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字新吉田～大字吉田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　　Ｖ＝18,400m3 土質改良工　Ｖ＝20,400m3 植生工　　Ａ＝9,700m2
工期　（自）	令和　7年　4月　2日
工期　（至）	令和　8年　2月１６日
変更前の契約金額	２５８，８３０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２５８，８３０，０００円（税込み）
変更理由	工事の一部一時中止に伴う工期延長