（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月１２日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	及位地区改良工事
工事場所	山形県最上郡真室川町大字及位　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・残土処理工　　１式 ・道路改良（町道付替）　１式
工期（自）	令和　7年　3月１０日
工期（至）	令和　7年１２月２６日
変更前の契約金額	２１６，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１９，２５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３５，９５０，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、トンネル発生ずりを道路材料に転用できることが確認されたため、破砕処理及び土砂運搬を行う残土処理工を追加した。 ・支障移転工事と調整の結果、 町道付替を追加した。