（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月１１日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	新庄管内橋梁補修工事
工事場所	山形県最上郡舟形町大字長沢字長尾前　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	鋼橋支承工　Ｎ＝１０基 伸縮継手工　Ｌ＝約２５ｍ 橋梁塗装工　Ａ＝約６１０ｍ２
工期　(自)	令和　6年１０月１５日
工期　(至)	令和　8年　1月　8日
変更前の契約金額	２０３，５００，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２０３，５００，０００円（税込み）
変更理由	監理技術者補佐の配置のため