（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月２１日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	米沢管内橋梁補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字綱木箱口～飯豊町大字松原　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	橋梁補修工　一式 鋼桁工　一式
工期（自）	令和　７年　３月　３日
工期（至）	令和　８年　３月２７日
変更前の契約金額	１０６，４８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，７１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１３，１９０，０００円（税込み）
変更理由	現地精査の結果、A2橋台の支承において損傷が判明したため、支承取替を増工する。