（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月１９日
契約業者名	白岩土木建築（株）
契約業者の住所	山形県最上郡金山町大字金山９２０―６
工事の名称	新庄地区橋梁補修補強工事
工事場所	山形県最上郡舟形町大字舟形地内　　山形県最上郡金山町大字金山地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・主桁内面補強工　668m2 ・足場工　1式
工期（自）	令和　6年１１月　１日
工期（至）	令和　7年１２月２４日
変更前の契約金額	１４５，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　５０，０５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９５，２５０，０００円（税込み）
変更理由	主桁内面補強工及び足場工について、受注者と協議の結果、現場状況に合わせ変更となった。