# （第3回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年１１月１９日 |
| 契約業者名 | 升川建設（株） |
| 契約業者の住所 | 山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３ |
| 工事の名称 | 最上川上流大久保第一遊水地上流地区築堤外工事 |
| 工事場所 | 山形県村山市大字大久保　地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | 盛土工　　Ｖ＝25,000m3<br>コンクリートブロック工　Ａ＝3,300m2 |
| 工期（自） | 令和　7年　3月２８日 |
| 工期（至） | 令和　8年　2月１６日 |
| 変更前の契約金額 | ２６６，９４８，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ±　0円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２６６，９４８，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 一部一時中止に伴う工期延長 |