（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月１９日
契約業者名	（株）新庄砕石工業所
契約業者の住所	山形県新庄市十日町１５７４－３
工事の名称	赤坂南地区改良工事
工事場所	山形県新庄市大字昭和～大字萩野地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	地盤改良工　V＝13,000m3
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　8年　1月２０日
変更前の契約金額	２１６，１５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　５５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１６，７００，０００円（税込み）
変更理由	地盤改良工において、現地調査の結果、盛土場での改良が困難であることから切土場での改良に変更したことにより、積込の増工が生じた。