（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月２５日
契約業者名	（株）矢萩土建
契約業者の住所	山形県村山市大字名取１０７９番地の２
工事の名称	最上川上流田村川上流地区築堤外工事
工事場所	山形県村山市大字大久保　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　2月１６日
変更前の契約金額	２６７，２７８，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２６７，２７８，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止に伴う工期延長のため