（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月２５日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	最上川上流大久保第一遊水地下流地区築堤外工事
工事場所	山形県村山市大字大久保　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　3月２８日
工期（至）	令和　8年　2月１６日
変更前の契約金額	２４０，０６４，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２４０，０６４，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止に伴う工期延長のため