（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月２０日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	萩野南地区構造物工事
工事場所	山形県新庄市大字萩野～最上郡金山町大字上台地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路土工　V＝31,000m3
工期（自）	令和　７年　３月　３日
工期（至）	令和　７年１１月２０日
変更前の契約金額	２１６，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２４，８６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４１，５６０，０００円（税込み）
変更理由	他工事との調整の結果、複数工事で行う掘削工を本工事で一括して行った方が効率的であることから、掘削工を増工する。