# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年１１月２７日 |
| 契約業者名 | 大林道路（株）　東北支店 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区本町２－５－１ |
| 工事の名称 | 上山地区舗装工事 |
| 工事場所 | 山形県上山市関根～宮脇　地内 |
| 工事種別 | セメント・コンクリート舗装工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | 法面工　1式<br>コンクリート舗装工　1式<br>排水構造物工　1式 |
| 工期　(自) | 令和　7年　7月　2日 |
| 工期　(至) | 令和　8年　3月２７日 |
| 変更前の契約金額 | １５０，０４０，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　７，２０５，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １５７，２４５，０００円（税込み） |
| 変更理由 | ・現地精査の結果、種子散布及び目地切り・清掃を減とする<br>・現場説明事項書に基づき受注者と協議の結果、函渠型側溝の設置費を増工する |