（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月２１日
契約業者名	白岩土木建築（株）
契約業者の住所	山形県最上郡金山町大字金山９２０―６
工事の名称	新庄地区橋梁補修補強工事
工事場所	山形県最上郡舟形町大字舟形地内　　山形県最上郡金山町大字金山地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　6年１１月　１日
工期（至）	令和　7年１２月　５日
変更前の契約金額	１９５，２５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，３１１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９８，５６１，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）